

Checklist Ownership PM

Jun 9, 2026



* Required

* This form will record your name, please fill your name.

Evalúa cada actividad con base en **evidencia concreta del período**: entregables, sesiones, documentación o retroalimentación del cliente y del equipo.

- 1. No cumple** — La actividad no se ejecutó o se ejecutó con deficiencias significativas que impactaron el proyecto o al equipo.
- 2. Cumple parcial** — La actividad se ejecutó pero con omisiones, inconsistencias o calidad por debajo del estándar esperado para el nivel.
- 3. Cumple** — La actividad se ejecutó de forma consistente y completa, cumpliendo el estándar esperado para el nivel.
- 4. Excede** — La actividad se ejecutó por encima del estándar del nivel, con inicia-

1. Nombre del evaluado *

2. Área *

- ☐ Ingeniería de Datos
- ☐ Ciencia de Datos
- ☐ Product Manager
- ☐ UX/UI

3. Puesto del evaluado *

- ☐ PM Jr
- ☐ PM Mid
- ☐ PM Snr
- ☐ PM Lead

4. Nombre del evaluador(es) *

Documentación del plan y del avance

5. *

Mantener un plan de trabajo a nivel fase, actividad, entregable, responsable, día, semana. Identificando dependencias del cliente de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

6. *

Mantener un backlog o inventario con la lista de features o entregables ordenados por prioridad y validados con el equipo interno y el cliente en cada sesión de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

7. *

Documentar actividades completadas cada día y semana por cada uno de los miembros del equipo de Arena y del cliente de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

8. *

Generar reportes de avance semanales incluyendo fecha del reporte, número de semana, semáforo de status, done/inprogress/todo/blockers-riesgos, siguientes milestones, vista gráfica del plan de trabajo

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

9. *

Documentar y enviar por escrito (correo + chat grupal + chat individual) el detalle de ajustes al plan, riesgos, retrasos y cambios al alcance en comparación con la propuesta inicial

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

10. *

Validar, documentar y compartir al resto del equipo los estándares de trabajo, desarrollo y documentación requeridos por el cliente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

11. *

Actualizar indicadores de avance y resultado del proyecto (e.g. % de avance real vs plan, % de actividades completadas, indicadores de negocio como precisión, error, etc.) de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

12. *

Mantener una estructura de canal y archivos en teams, donde todo el equipo trabajo sobre archivos guardados en esa estructura, ningún archivo del proyecto se encuentra en un drive personal y se alinea con las expectativas y necesidades de los clientes

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Rutinas de gestión

13. *

Asegurar dailys recurrentes agendados

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

14. *

Ejecutar weekly status reports con cliente técnico y de negocio

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

15. *

Asegurar sprint plan agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

16. *

Asegurar sprint review agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

17. *

Asegurar sprint retrospective agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan o esquema de trabajo

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

18. *

Agendar refinamientos cada vez que exista un ajuste al backlog de actividades, al plan de trabajo o al alcance y entregables del proyecto o iniciativa

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Cuestionamiento y validación de resultados

19. *

Contar con diseños de solución a nivel técnico. Revisados y validados por el PM para asegurar calidad y con signoff de lead técnico de Arena y lead técnico del cliente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

20. *

Contar con diseños de solución a nivel negocio y definiciones. Revisados y validados por el PM para asegurar calidad

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

21. *

Generar presentaciones de revisión y validación de resultados y entregas con cliente técnico y de negocio

☐ 1. No cumple

☐ 2. Cumple parcial

☐ 3. Cumple

☐ 4. Excede

☐ N/A

Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente

22. *

Preparar reuniones internas y con el cliente que aseguren que todo el equipo de Arena está listo para llevar la sesión o participar en ella de forma exitosa y contundente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

23. *

Agendar sesiones one on one de retroalimentación para identificar la percepción de calidad y sugerencias de mejora del cliente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

24. *

Comunicar por mensaje individual o chat grupal avisando del avance, de los puntos críticos para asegurar que todos los stakeholders involucrados tienen la visibilidad del avance

☐ 1. No cumple

☐ 2. Cumple parcial

☐ 3. Cumple

☐ 4. Excede

☐ N/A

Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones

25. *

Enviar pre-reads para sesiones internas y con clientes

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

26. *

Documentar y enviar minutas con validaciones, definiciones, acuerdos y cambios de alcance o plan

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

27. *

Documentar y enviar minutas con las mejoras y ajustes relevantes a realizar según los checkpoint y retro de cliente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Análisis de impactos ante cambios

28. *

Analizar el impacto en fechas, dependencias y carga del equipo antes de ejecutar cambios en alcance o plan de trabajo

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Clarificación de criterios de aceptación ambiguos

29. *

Detectar y resolver criterios incompletos o ambiguos comunicados por cliente o definidos en el alcance antes de la ejecución de los entregables relacionados

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Detección temprana de desviaciones de calidad

30. *

Identificar desviaciones de calidad de forma recurrente durante la ejecución

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Gestión consciente de dependencias

31. *

Identificar y destrabar dependencias que impactan la ejecución a través de un seguimiento y comunicación clara y puntual

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Preparación para validaciones

32. *

Asegurar que entregables estén listos antes de sesiones con cliente

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Traducción técnica de los elementos del proyecto al stakeholder

33. *

Aprovechar sesiones del proyecto para explicar aspectos técnicos de una forma clara a los stakeholders que no son técnicos, con el lenguaje y detalle que se adapta al stakeholder

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Dominio de estrategias de comunicación con stakeholders

34. *

Identificar el orden, tipo de mensaje y momentos para comunicar con cada stakeholders las validaciones y puntos clave del proyecto

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Cumplimiento lineamientos de trabajo remoto

35. *

Asistir y mantenerse enfocado en las reuniones

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

36. *

Responder correos y mensajes por teams en tiempo y forma

- ☐ 1. No cumple
- ☐ 2. Cumple parcial
- ☐ 3. Cumple
- ☐ 4. Excede
- ☐ N/A

Conclusión

37. Fortalezas *

38. Oportunidades *

39. Comentarios

CONFIRMACIÓN DE ENVÍO

 No des clic en Enviar (Submit) hasta haber revisado esta evaluación con tu líder. Una vez enviada, no se tomarán en cuenta cambios posteriores.

40. Confirmo que ya revisé esta autoevaluación con mi líder y cuento con su validación *

☐ Si

☐ No

41. Puedes **cerrar** este formulario ahora y volverlo a abrir una vez que estés en tu sesión de evaluación con tu líder. Las respuestas no se perderán. No des clic en Enviar (Submit) en este momento. *

☐ Entendido

☐ Ya he validado las respuestas con mi líder

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.



Microsoft Forms